

**OBIECTIVE PREVĂZUTE A SE REALIZA ÎN PRIMA FAZĂ DE  
DERULARE A CONTRACTULUI, PENTRU ASIGURAREA UNUI ÎNALT  
NIVEL DE CONTROL ȘI SUPRAVEGHERE LA FRONTIERĂ LA  
31.12.2006**

Prevederile contractuale privind obiectivele care se vor realiza în prima fază de derulare a Contractului s-au stabilit astfel încât să răspundă următoarelor cerințe majore:

1. Realizarea cu prioritate a acelor obiective contractuale corelate cu sarcinile asumate de Guvernul României pentru integrare în Uniunea Europeană, precum și cu recomandările Comisiei U.E. (cu termen de finalizare 31.12.2006);
2. Asigurarea unui înalt nivel de control la frontieră;
3. Canalizarea eforturilor cu predilecție către viitoarea frontieră externă a U.E.

În acest context, până la data de 31.12.2006, se vor implementa următoarele:

- Pentru toate locațiile operative ale Poliției de Frontieră se va realiza un Sistem informatic on-line și un sistem integrat de comunicații voce-date, care ulterior va constitui soluția de rezervă (back-up) a SISF. În cadrul acestuia, se vor achiziționa echipamente de tehnică de calcul, routere, centrale telefonice și echipamente de secretizare comunicații la mare distanță.
- Achiziții și implementare echipamente de supraveghere portabilă (cu termoviziune) pentru sectoarele PF din județele Iași, Vaslui, Galați, Botoșani, Suceava, Maramureș, Satu-Mare, Caraș-Severin, Timiș, Mehedinți și Tulcea-nord..
- Achiziții și implementare echipamente de detecție și cititoare documente în județele Iași, Vaslui, Galați, Botoșani, Suceava, Maramureș, Satu-Mare, Caraș-Severin, Timiș, Mehedinți și Tulcea-nord.
- În funcție de realizarea condițiilor necesare, se vor implenta echipamente de supraveghere fixă pe turnurile din județele Iași, Vaslui, Galați.
- Proiectare reabilitări sedii operative ale Poliției de Frontieră, sedii noi și turnuri pentru radiocomunicații.
- Proiectarea Centrului de Date pentru Poliția de Frontieră (la sediul central al IGPF).