

PLAN DE ACȚIUNE
PENTRU IMPLEMETAREA CONCEPȚIEI

Nr. crt.	Acțiuni și măsuri	Termen	Responsabili	Obs.
1.	Întocmirea și diseminarea structurilor MAI a Metodologiei realizării studiilor de caz privind săvârșirea faptelor de corupție de către personalul MAI	Până la 30 de zile de la intrarea în vigoare a concepției	DGA	
2.	Întocmirea și diseminarea structurilor MAI a Metodologiei de identificare a riscurilor și a vulnerabilităților la corupție	Până la 30 de zile de la intrarea în vigoare a concepției	DGA	
3.	Desemnarea de către structurile MAI a consilierului pentru integritate și comunicarea acestuia către DGA	Până la 30 de zile de la intrarea în vigoare a concepției	Toate structurile MAI prevăzute în concepție	
4.	Desemnarea de către structurile MAI a membrilor grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de corupție	Până la 30 de zile de la intrarea în vigoare a concepției	Toate structurile MAI prevăzute în concepție	
5.	Informarea DGA de către Direcția Generală Control și Audit Intern și celelalte structuri de control cu privire la zonele de risc la corupție identificate	Anual până la data de 15	Direcția Generală	

		februarie	Control și Audit Intern și structurile de control	
6.	Întocmirea Planurilor anuale de prevenire a corupției și transmiterea exemplarului nr. 2 la structurile DGA prevăzute în concepție	Anual până la data 01 februarie	Structurile MAI prevăzute în concepție	
7.	Evaluarea parțială a concepției	La doi ani de la intrarea în vigoare	DGA	
8.	Evaluarea finală a îndeplinirii concepției și informarea conducerii MAI	Decembrie 2012	DGA și structurile MAI	
9.	Instruirea consilierilor pentru integritate și a membrilor grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de corupție	01.05 2010	DGA și experți străini	
10.	Întâlniri de lucru ale membrilor grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de corupție	De regulă, semestrial	DGA	